

# Grober Zeitplan Revision Nutzungsplanung



	Sept 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Jan 19	Feb 19	Mär 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19	Jan 20	Feb 20	Mär 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	ab Nov 20	ab Nov 21
<b>Phase 1: Räumliches Entwicklungsleitbild REL</b>																												
- Erarbeitung der Grundlagen und Analyse																												
- Entwurf des räumlichen Entwicklungsleitbildes																												
- Durchführung der öffentlichen Mitwirkung																												
- <b>Dorfrundgang und Workshop 30.03.2019</b>																												
- <b>Öffentliche Auflage Entwurf REL (Beginn Mitte Mai für 30 Tage)</b>																												
- Überarbeitung des kommunalen Verkehrsrichtplans																												
- Bearbeitung der Mitwirkungseingaben und Bereinigung REL																												
- Beschluss durch Gemeinderat																												
<b>Phase 2: Entwurf Planungsdocuments der Nutzungsplanung</b>																												
- Entwurf Bauzonen- und Kulturlandplan, Bau- und Nutzungsordnung, Planungsbericht																												
- Entwurf Handlungsprogramm zur Innenentwicklung und Erschliessungsprogramm																												
- Eingabe zur kantonalen Vorprüfung (Frühjahr 2020)																												
- Besprechung Vorprüfung mit kantonalen Fachstellen und Bereinigung																												
- <b>Durchführen der öffentlichen Mitwirkung (Herbst 2020)</b>																												
- <b>Regionale Abstimmung (Herbst 2020)</b>																												
<b>Phase 3: Bereinigungsverfahren</b>																												
- Behandlung und Einarbeiten Mitwirkungseingaben																												
- Eingabe zur abschliessenden kantonalen Vorprüfung																												
- Bereinigung Planungsunterlagen																												
- Freigabe zur öffentlichen Auflage durch den Gemeinderat																												
<b>Phase 4: Öffentliche Auflage</b>																												
- <b>Durchführen der öffentlichen Auflage (30 Tage)</b>																												
- Behandlung der Einwendungen und Beschluss durch den Gemeinderat																												
- Allfällige Anpassungen aufgrund der Einwendungen																												
- <b>Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung</b>																												